
Title
Duration
Jul 2017
Aug 2017
Sep 2017
Oct 2017
Nov 2017
Dec 2017
Jan 2018
Feb 2018
Mar 2018
Apr 2018
May 2018
Jun 2018
Jul 2018
1) PLATAFORMA DIGITAL EN LÍNEA PARA GESTIONES Y PROCESOS DE LA SETENA Y DE LA DGM 56w 1d
2) Preparación previa 1w
7) Publicación del Micrositio de Trámites de DGM 15w 2d
94) Publicación de Visores Geoespaciales DGM 16w
169) Publicación del Micrositio de Trámites de SETENA 16w 4d
265) Publicación de Visores Geoespaciales SETENA 12w
331) Entrega Producto 2
332) Instalación Ambiente de Desarrollo 1w
344) Instalación Ambiente de Producción (Producto 4) 12w 4d
363) Configuración de BPM 44w 2d
364) Flujos de Trámites prioritarios de DGM Producto 3 17w
469) Aprobación flujos prioritarios BPM DGM 2w
470) Flujos de Trámites prioritarios de SETENA Producto 3 16w
581) Aprobación flujos prioritarios BPM SETENA 2w
582) Flujos de Trámites de DGM Producto 5 11w
642) Flujos de Trámites de SETENA Producto 5 11w
703) Entrega Producto 3
704) Entrega Producto 4 (Producción)
705) Desarrollo de la documentación y capacitaciones plataforma 30w
790) Capacitación en ProcessMaker para usuario SETENA y DGM 2w
791) Reunión Entrega Preliminar 1d
792) Entrega Producto 5
793) Producto 6: Hospedaje y Mantenimiento 87w 1d 2h