

Minuta

Primera reunión de coordinación SINAC-GIZ-DABio

Proceso de Planificación

20 de octubre de 2017

Elaborada por: Ana Lorena Guevara F., Consultora, GIZ-DABio

Presentes:

Por **DABio**

- Ana Lorena Guevara, Consultora, GIZ-DABio

Por Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)

- Lesbia Sevilla
- Patricia Marín
- Jenny Asch
- Sonia Lobo

Esta reunión se realiza como parte del proceso de planificación del Proyecto “**Desarrollo de un mecanismo financiero innovador para la conservación de arrecifes de coral en República Dominicana**”, el cual fue aprobado por el gobierno alemán para ser desarrollado en el marco del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe.

Mediante presentación elaborada por Ana Lorena Guevara, se procede a realizar un repaso sobre los antecedentes, el objetivo, las líneas de acción e indicadores y sobre los aportes de cada una de las Partes involucradas. A partir del análisis y discusión realizada por las presentes, se definieron las siguientes macroactividades:

1. Elaboración del Plan de Trabajo: taller de trabajo en RD
2. Establecimiento de grupos de trabajo en cada país (CR y RD): Este grupo de trabajo debe tener un coordinador, a través del cual se establece la comunicación y se coordina el trabajo dentro del país y entre los dos países.
3. Reuniones presenciales y virtuales entre miembros del grupo en cada país y entre grupos de cada país (Ministerio Medio Ambiente-CDRC y MINAE-SINAC-FUNDECOR-FONAFIFO-FBS-CRXS)
4. Visitas de intercambio: de RD a CR y viceversa. Se deben definir los objetivos y la frecuencia

5. Realización de estudios: p.e. servicios ecosistémicos que proveen los arrecifes de coral, estructura y marco legal para el anclaje del mecanismo en el CDRC.
Para estos efectos, SINAC podría apoyar aportando experiencia en el desarrollo de TDR similares a los elaborados en otros proyectos relacionados con el establecimiento de mecanismos financieros para el PSE marinos.
Se plantea el valor de contar con una guía sobre los SE que proveen estos ecosistemas, material que podría ser útil para la sensibilización al sector privado
6. Trabajo conjunto en establecimiento y evaluación de proyectos piloto.
7. Sistematización de la experiencia en la cooperación triangular. Esto es de especial interés para el SINAC, ya que de proyectos similares no se cuenta con información escrita que permita ser divulgada o utilizada para compartir o utilizar para cooperaciones futuras.

Las expectativas del SINAC en el marco de este proyecto se resumen de la siguiente manera:

- Que se asegure una adecuada coordinación entre los países
- Proactividad por parte del país beneficiario (RD)
- Intercambio de conocimiento en las dos vías
- Documento con la experiencia de cooperación triangular: aportes, lecciones aprendidas
- Mejora en la gestión del país en materia de conservación marina: poder replicar el mecanismo financiero en CR

Se informa que la reunión para la preparación conjunta del Plan de Trabajo (CR-RD-Alemania), se tiene prevista para el **viernes 8 de diciembre en Santo Domingo, República Dominicana**. Para esto, se plantea realizar una reunión ampliada con los demás actores de CR para el día 3 de noviembre a las 9 am en la sala de sesiones del SINAC. Ana Lorena Guevara enviará la invitación a FUNDECOR, FBS, FONAFIFO y CRxS. Este día se definirá la misión que participará en el taller de planificación, el cual se combinará con una visita a campo tanto a Bayahibe (FUNDEMAR) como a los proyectos de la Fundación Grupo Punta Cana, en Punta Cana.