

# BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA

*“Plan para el  
Cumplimiento de la  
Estrategia Nacional de  
Biodiversidad” y sus  
avances.*



# OPERACIONES

## Contenido

PROPOSITO .....	3
Metas establecidas.....	3
Indicadores .....	3
Planificación de actividades para el cumplimiento de las metas .....	4
Avances de cumplimiento de la metas.....	6
Tabla resumen .....	10



## PROPOSITO

Implementar una Competencia Operativa que permita el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Biodiversidad asignada al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

## Metas Establecidas

M.34A. Aumentar la capacidad preventiva y la operativa para la atención de los incendios forestales fuera de ASP.

M34B. Aumentar la capacidad de gestión en el manejo de quemas agrícolas controladas

## Indicadores

In.35A. Aumento 100% el personal debidamente capacitado en el desarrollo de actividades para la prevención y control de los incendios forestales fuera de ASP.

In.35B. Aumentar al 100 % el equipos, herramientas y accesorios para la prevención y control de incendios forestales, así como el equipo de protección personal.

In.35C. Desarrollar una campaña de prevención en redes sociales una vez al año.



## Planificación de Actividades para el Cumplimiento de las Metas

Para el cumplimiento de las metas se han planificado las actividades relacionadas con las intenciones establecidas para ello se propone trabajo en el siguiente Plan de Trabajo.

Para ello se tiene establecido actividades que se mantendrán durante todos los años que establece la Estrategia Nacional de la Biodiversidad de forma continua, de manera que se logre el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

<b>Actividades</b>	<b>Recurrencia</b>	<b>Periodo de Ejecución</b>
Desarrollo de capacitaciones formales para los Bomberos permanentes y voluntarios, sobre: <ul style="list-style-type: none"><li>Control de Incendios Forestales.</li><li>Usos Efectivo del Agua.</li><li>Sistemas de Prevención de Incendios Forestales.</li><li>Sistema de Comando de Incidentes.</li></ul>	Se mantendrán estas capacitaciones constantes durante el año para capacitar por medio de la Academia Nacional de Bomberos los funcionarios del Benemérito cuerpo de Bomberos hasta alcanzar la meta en el año 2025.	2109 al 2025



# OPERACIONES

<p>Adquisición de herramientas, equipos y accesorios necesarios para el manejo y control de los incendios forestales en el país.</p>	<p>Existe una programación en la Dirección Operativa del país para la adquisición de todos las herramientas, Equipos y accesorios para el manejo de los incendios forestales que se presenten en todo lo largo y ancho del territorio Nacional.</p>	<p>2109 al 2025</p>
<p>Desarrollar campañas de divulgación para la prevención de los incendios forestales y las quemadas agrícolas en el nivel nacional.</p> <p>Estas campañas van a difundirse en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redes sociales.</li> <li>• Página web del Benemérito Cuerpo de Bomberos.</li> <li>• Actividades de socialización en zonas vulnerables.</li> <li>• Entrevistas televisivas</li> </ul>	<p>Se establece trabajar en campañas de prevención de los incendios forestales en los periodos de este tipo de incidencias que corresponde en promedio las temporadas que van desde finales del mes octubre a principios del mes de mayo de cada año.</p>	<p>2109 al 2025</p>
<p>Establecer estrategias de control de las quemadas agrícolas, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para las denuncias y manejo de practicantes irresponsables en el uso del fuego para fines agrícolas.</p>	<p>Establecer durante la temporada previa a las siembras o para la cosecha de productos un control mancomunado de identificación de áreas y agricultores que hacen uso del fuego como medio de preparación de los terrenos para la siembra.</p>	<p>2109 al 2025</p>



--	--	--

## Avances de Cumplimiento de las Metas

M.34A. Aumentar la capacidad preventiva y la operativa para la atención de los incendios forestales fuera de ASP.

Para esta meta se han desarrollado varias actividades relacionadas con los indicadores establecidos

Indicador	Actividades	Porcentaje de avance
In.35A. Aumento 100% el personal debidamente capacitado en el desarrollo de actividades para la prevención y control de los incendios forestales fuera de ASP.	<p>En esta materia se han desarrollado durante el 2018 y 2019, varios cursos relacionados con el tema de control y prevención sobre incendio forestales entre los que están:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 11 Control de Incendios Forestales.</li><li>• 02 Usos Efectivo del Agua.</li><li>• 00 Sistemas de Prevención de Incendios Forestales.</li></ul>	25%



# OPERACIONES

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Sistema de Comando de Incidentes.</li> </ul>	
<p>In.35B. Aumentar al 100 % el equipo, herramientas y accesorios para la prevención y control de incendios forestales, así como el equipo de protección personal.</p>	<p>Durante el 2018 y 2019 se han logrado grandes inversiones con relación a los equipos para fortalecer el trabajo de control de los incendios forestales, dentro de ellos están:</p> <p>En el 2018 se logra la inversión de 40 millones de colones en herramientas, equipos y accesorios, mas equipo de protección personal.</p> <p>En el 2019 se logra una inversión 1293 millones de colones con la compra de varias unidades y vehículos para control de fuego en vegetación.</p>	25%
<p>In.35C. Desarrollar una campaña de prevención en redes sociales una vez al año.</p>	<p>Durante el año 2018 se publicaron imágenes de diferentes incidentes que se atendieron en diferentes partes del país, todas enfocadas a forestales a la prevención de incendios forestales.</p> <p>Se enfocó en el impacto que generaron los incendios forestales logrando una comparación de 5000 canchas de futbol, el equivalente 5035 hectáreas, lo que ayudo a concientizar a todos los ciudadanos.</p> <p>2019 se hizo una campaña muy fuerte desde el mes de enero hasta el mes de mayo, con diferentes personalidades de la farándula con mucho éxito en</p>	25%



# OPERACIONES

prevención

Se logró un reportaje de 06 páginas sobre el impacto en el periódico la Nación donde se reflejaron 63 incendios forestales y 8500 hectáreas.

Se implementaron campañas en:

- Instagram
- Twitters
- Fecebook
- Info-Bomberos

Mas el refuerzo con la prensa local de los lugares más afectados.

Esta campaña dará inicio en diciembre del 2019, al inicio de la nueva temporada.





# OPERACIONES

## Para la Meta

M34B. Aumentar la capacidad de gestión en el manejo de quemas agrícolas controladas

Esta meta no cuenta con indicadores, no obstante indico las acciones de trabajo desarrolladas

Meta	Actividades	Porcentaje de avance
Aumentar la capacidad de gestión en el manejo de quemas agrícolas controladas.	Se inicia con reuniones de coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, buscando opciones de gestión para el control de quemas en zonas agrícolas.  Además se inicia el análisis de estadística de años anteriores para la identificación de las áreas de mayor incidencia.	<b>25%</b>



# OPERACIONES

**Tabla Resumen**

<b>Meta</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Porcentaje de avance en el 2018 y 2019.</b>	<b>Peso relativo para 8 años</b>	<b>Porcentaje alcanzado de la Meta para un periodo de 8 años</b>
M.34A.	In.35A.	25%	80%	<b>20%</b>
	In.35B.	25%		
	In.35C.	25%		
M34B.	N/A	25%	20%	<b>5%</b>

