



Avance en el cumplimiento de la Meta M.77. “Estrategia Nacional de Biodiversidad” 2016-2025

La Meta 77 es una de las metas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad a cargo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad – CONAGEBIO, donde se contempla se cuente con los instrumentos legales necesarios para la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, así como para el acceso a los recursos genéticos y bioquímicos de los pueblos indígenas.

La meta e indicadores son los siguientes:

Meta:

Al 2024 se cuenta con dos Borradores de Decreto consultados y aprobados por los pueblos indígenas y una propuesta de abordaje para las comunidades locales.

Indicadores:

In. 79 a Borrador de Decreto Ejecutivo para la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas consultado y aprobado por ellos. Además Borrador de Decreto Ejecutivo para el acceso a los recursos genéticos y bioquímicos consultado y aprobado por ellos.
In 79 b. Propuesta de abordaje para la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades locales.

La base de esta meta se encuentra en la Ley de Biodiversidad N°7788, publicada en La Gaceta N° 101 del 27 de mayo de 1998, donde se estableció en su artículo 83, la obligación para el Estado, de definir un proceso participativo con los pueblos indígenas y comunidades campesinas -o comunidades locales según el Artículo 82- con el fin de determinar la naturaleza, alcances y requisitos de los derechos intelectuales comunitarios sui generis.

Este artículo 83 se complementa además con lo establecido en los artículos 82, 84 y 85 del mismo cuerpo normativo.

Con respecto a los permisos de acceso sobre el uso de los recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad, se debe cumplir con el artículo 10., en especial el punto 4., que establece que se debe regular el acceso y posibilitar la distribución equitativa de los beneficios sociales, ambientales y económicos para todos los sectores de la sociedad, con atención especial a las comunidades locales y pueblos indígenas.

A la fecha en el país no se dispone de dicha reglamentación, por lo que hasta tanto no se cuenta con la normativa específica para regular la utilización de los derechos intelectuales comunitarios sui generis, relacionados con los recursos de la biodiversidad, así como el acceso a material genético y bioquímico que se encuentre en territorios indígenas, no se podrán negociar y obtener beneficios monetarios y no monetarios.



En cuanto al avance en el cumplimiento durante el segundo semestre, *Etapa 2 Búsqueda de fondos para la Consulta con PI*, la Oficina Técnica de la CONAGEBIO ha continuado con el seguimiento para la búsqueda de fondos para la Consulta a los Pueblos Indígenas y la Directora ejecutiva, Angela González ha tenido reuniones con las autoridades del MINAE, en especial con el Ministro de Ambiente Franz Tattenbach para presentar las necesidades respecto a este tema.

Si bien la Oficina Técnica ha realizado las gestiones, no se ha logrado obtener los recursos, sin embargo, se continúa trabajando en esta actividad para lograr contar con dichos recursos. Durante el segundo semestre la situación es la misma descrita anteriormente.

Criterios para medir el cumplimiento de la Meta 77:

Criterio	Porcentaje	Porcentaje de cumplimiento	Periodo
Etapa 1	40%	40%	
Elaboración de TdR Coordinación con la MNICR Trámites administrativos para la contratación	5%	5%	1 semestre 2020
Contratación del consultor	5%	5%	2 semestre 2020
Ejecución de la consultoría	20%	10%	Al 2 semestre 2021
		10%	Al 1 semestre 2022
Informe con la propuesta Borrador del Decreto con las dos normativas elaborado.	10%	10%	1 semestre 2022
Etapa 2	60%		
Búsqueda de fondos para la Consulta con PI	5%	1%	2 semestre 2022
Planificación del proceso de Consulta	10%		2 semestre 2021
Proceso de Consulta a los 24 territorios indígenas	40%		2022
Presentación y aprobación del Borrador final del Decreto a la Comisión Plenaria	5%		1 semestre 2023



Total	100%	41%	
--------------	-------------	------------	--

El avance en el cumplimiento de la meta con la realización de algunas actividades se presenta a continuación:

Fecha	Actividad
1 SEMESTRE 2020	<ul style="list-style-type: none">• Elaboración de TdR• Coordinación con la MNICR• Trámites administrativos para la contratación
2 SEMESTRE 2020	<ul style="list-style-type: none">• Contratación del consultor• Ejecución de la contratación: Primer producto
1 SEMESTRE 2021	<ul style="list-style-type: none">• Ejecución de la contratación: Segundo producto• Búsqueda fondos
2 SEMESTRE 2021	<ul style="list-style-type: none">• Ejecución de la contratación: Tercer producto• Suspensión de la Contratación debido a recortes presupuestarios para ser retomada en el año 2022
1 SEMESTRE 2022	<ul style="list-style-type: none">• Reanudación de la Contratación• Ejecución de la contratación: Cuarto y Quinto producto
2 SEMESTRE 2022	<ul style="list-style-type: none">• Reunión con autoridades de MINAE

Para efectos del avance del segundo semestre del 2022 se considera que la **Meta 77 de la “Estrategia Nacional de Biodiversidad” 2016-2025** tiene un cumplimiento del 41 %.

Atentamente,

M.Sc. Ángela González Grau
Directora Ejecutiva
Oficina Técnica
CONAGEBIO

C: Archivo