



## PLANTILLA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO REPORTE DE AVANCE DE LAS METAS DE LA ENB2 ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 2016-2025

<b>Institución:</b>	SETENA		
<b>Responsable:</b>	Ericka Ramírez Vargas (Planificación)	<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:eramirez@setena.go.cr">eramirez@setena.go.cr</a>
<b>Etapas</b>	<b>Meta por etapa</b>	<b>Logro</b>	<b>Cumplimiento</b>
I. Diseño DEAE	25%	25%	100%
II. Desarrollo DEAE	25%	25%	100%
III. Verificación DEAE	25%	25%	100%
V. Acatamiento DEAE	25%	25%	0%
VI. Diseño DEA	25%		
VII. Desarrollo DEA			
VIII. Verificación DEA			
IX. Acatamiento DEA			

Pendiente envío a la contraloría, pues SETENA, no emite normativa vía decretos.  
Se está haciendo la propuesta con la comisión interventora.