



Ministerio del Ambiente y Energía
Secretaría de Planificación del Subsector Energía

Estrategia Nacional de Biodiversidad Avance de la meta Informe de avance del I semestre 2019

Meta Nacional	M.40. Al 2020 existirá un protocolo sobre el manejo de embalses donde se describan las políticas, lineamientos y maniobras para su limpieza y acciones asociadas a dichas operaciones
Responsable	Secretaría de Planificación del Subsector Energía (SEPSE)

Detalle:

Durante el primer semestre del 2019, se inició la segunda etapa (Elaboración del plan de trabajo) para el cumplimiento de la meta. Se finalizó la actividad 1 “Conformar el equipo técnico (ET)”.

Como parte de la actividad 2 “Convocar al ET y programar las sesiones de trabajo”, el pasado 04 de abril del 2019 se efectuó la primera reunión con el equipo técnico, con la participación de 7 distribuidoras de electricidad: CNFL, COOPEALFARORUIZ, COOPELESCA, COOPESANTOS, ESPH, ICE y JASEC.

Durante la sesión se retomaron los antecedentes de la ENB2 y se detalló sobre la necesidad del cumplimiento de la meta 40. Por lo que se acordó iniciar un rol de presentaciones de cada una de las distribuidoras sobre los procesos que llevan a cabo para el manejo de embalses, siendo esta acción parte de la programación de las sesiones de trabajo que se van a realizar. Está pendiente el inicio de las presentaciones.

Cuadro No. 1
Avance porcentual de la Meta Nacional M.40

Etapa	Peso porcentual	Porcentaje de avance
1. Revisión de la meta, elaboración de propuesta y validación de la propuesta de modificación	5,0%	5,0%
2. Elaboración del plan de trabajo	10,0%	5,0%
2.1 Conformar el equipo técnico (ET)	2,5%	2,5%
2.2 Convocar al ET y programar las sesiones de trabajo.	2,5%	2,5%
2.3 Definir los productos a entregar para la elaboración del protocolo sobre el manejo de embalses.	2,5%	
2.4 Elaborar la programación de entrega de productos.	2,5%	
3. Elaboración del protocolo de manejo de embalses	70,0%	0,0%
4. Proceso de validación	15,0%	0,0%
TOTAL	100,0%	10,0%



Ministerio del Ambiente y Energía
Secretaría de Planificación del Subsector Energía

Avance total de la meta: 10%.

Cordialmente,

Laura Lizano
Directora

C/ Archivo

Adjunto: ENB2-Lista de asistencia-Reunión 1-04abr19