



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
DE COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULACIÓN  
AÑO 2018, SEMESTRE II**

<b>Nombre del proyecto:</b> Desarrollo de un mecanismo financiero innovador para la 1. conservación de arrecifes de coral en República Dominicana		
<b>2. Objetivos del Proyecto</b> Los arrecifes de coral se conservan a través de un mecanismo financiero que permite la inversión del sector privado en los servicios que prestan estos ecosistemas arreciales.	<b>3. Fecha de inicio:</b> 07/2017	<b>4. Fecha esperada de finalización:</b> 06/2019
	<b>5. País oferente 1 y respectiva institución:</b> Sistema Nacional de Areas de Conservación, MINAE, Costa Rica.	
	<b>6. País oferente 2 (cooperante) 1 y respectiva institución:</b> Alemania	
<b>7. País receptor 1 y respectiva institución:</b>	<b>8. País receptor 2 y respectiva institución:</b> República Dominicana	
<b>9. Fuente de Cooperación Triangular</b> Agencia Alemana de la Cooperación Internacional (GIZ) en Costa Rica y República Dominicana, a través el Programa Desarrollo de la Alianza Mesoamericana por la Biodiversidad (DABio)	<b>10. Ubicación geográfica del proyecto: (país y localidad)</b> República Dominicana Costa Rica	
<b>11. Aporte del receptor (monto en US\$)</b> República Dominicana: 83.000 euros (90.000 USD)	<b>12. Aporte del oferente (monto en US\$)</b> Costa Rica: aprox. 285.000 euros (310.000 USD)	<b>13. Aporte del Cooperante (montos en US\$)</b> Alemania: 285.000
<b>14. Avances y logros del proyecto en el semestre</b>  <b>3 Reuniones virtuales</b> Revisión de Términos de Referencia de la Consultoría legal para establecimiento del mecanismo financiero en República Dominicana Reuniones a lo interno con el equipo de Costa Rica con GIZ y socios Foro Avances en restauración y conservación de arrecifes de coral en Costa Rica, se realizó en Guanacaste, previo al foro se hicieron inspecciones para identificar posibles sitios para establecer el piloto de jardinería en Guanacaste. Participación en el Taller de capacitación para la Evaluación y monitoreo de los proyectos de triangulación por parte de GIZ. Participación en el Congreso Macolab, donde se realizó un simposio específico para el tema de restauración y que como parte de los resultados se decidió establecer un grupo de trabajo para arrecifes de coral. Taller de trabajo en República Dominicana para trabajar en la estructura del proyecto.		
<b>15. Nombre del responsable de elaborar el informe</b> Jenny Asch Corrales	<b>16. Firma</b>	<b>17. Fecha del Informe</b> 14 de enero del 2019